

Дорожная карта введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) в МБОУ СОШ №2 р.п.Лысые Горы Саратовской области

Наименование мероприятия												Ожидаемые результаты	Ответственные	
	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь			
1. Создание нормативного обеспечения введения ФГОС НОО.														
Подготовка приказа «О создании школьного совета по сопровождению введения ФГОС НОО».		X											Создание и определение полномочий совета.	Директор школы
Подготовка приказа «О создании рабочей группы по обеспечению перехода общеобразовательного учреждения на ФГОС НОО».		X											Создание и определение функционала рабочей группы.	Директор школы
Подготовка приказа «О назначении школьного координатора введения ФГОС НОО».		X											Назначение школьного координатора введения ФГОС НОО.	Директор школы
Определение необходимого ресурсного обеспечения в ходе изменений условий образовательной деятельности.	X	X											Осуществление необходимого для реализации ООП НОО ресурсного обеспечения ОУ.	Директор школы, заместители директора, руководители МО
Разработка плана-графика мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта началь-	X												Система мероприятий, обеспечивающих	МС, зам.директора по УВР

Наименование мероприятия												Ожидаемые результаты	Ответственные
	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь		
ного общего образования в школе												введение ФГОС НОО в школе.	
Разработка на основе примерной основной образовательной программы и ФГОС основной образовательной программы начального общего образования в школе		X										Разработка ООП НОО.	МС, учителя начальных классов
2. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС НОО.													
Обеспечение повышения квалификации всех учителей начальных классов и членов администрации ОУ по вопросам ФГОС НОО.												Подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС НОО	Администрация школы, МС.
Участие педагогов и руководителей школы в муниципальных научно-практических конференциях, педагогических чтениях, семинарах по проблемам введения ФГОС НОО.												Разрешение вопросов, возникающих в ходе введения ФГОС НОО	Администрация школы, МС.
Обеспечение участия педагогов в мероприятиях регионального уровня по сопровождению введения ФГОС НОО.												Создание единого образовательного пространства реализации ООП НОО	Администрация школы, МС
3. Создание финансового обеспечения введения ФГОС НОО.													

Формирование бюджета с учетом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО.			X			X									Администрация школы
4. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС НОО.															
Обеспечение оснащённости общеобразовательных учреждений в соответствии с требованиями ФГОС НОО к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений.														Оснащённость общеобразовательных учреждений в соответствии с требованиями ФГОС НОО	Администрация школы
Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения.														Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП НОО с требованиями ФГОС НОО.	Администрация школы
Обеспечение укомплектованности библиотек ОУ, переходящих на ФГОС НОО, печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО.														Укомплектованность библиотек по всем предметам учебного плана ООП НОО.	Администрация школы

Обеспечение доступа ОУ, переходящих на ФГОС НОО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.													Использование электронных образовательных ресурсов при реализации ООП НОО	Администрация школы
Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.													Ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами обучения и воспитания..	администрация школы
5. Создание организационно-информационного обеспечения введения ФГОС НОО.														
Участие в работе постоянно-действующих консультационных пунктов, семинаров, тьюторских центров (в том числе в дистанционном режиме), по вопросам введения ФГОС НОО.													Оказание консультационной поддержки участникам образовательного процесса по вопросам введения ФГОС НОО	Администрация школы, МС.
Организация взаимодействия школы с учреждениями общего и дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности и учет внеучебных достижений обучающихся.													Вариативность внеучебной деятельности, создание оптимальной модели учета внеучебных достижений обучающихся	Администрация школы, МС.

Участие в муниципальной системе мониторинга результатов освоения ООП НОО.														Администрация школы, МС.
Освещение в средствах массовой информации процессов подготовки к введению и перехода на ФГОС НОО.													Широкое информирование общественности по вопросам перехода на ФГОС НОО.	Администрация школы
Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС НОО.													Х Размещение на школьном сайте информации о введении ФГОС НОО. Включение в публичный доклад раздела, отражающего ход введения ФГОС НОО.	администрация школы
Освещение хода и результатов введения ФГОС НОО в сети Интернет (сайт школы), в средствах массовой информации и др.													Информирование общественности (в том числе педагогической) о ходе и результатах введения ФГОС НОО муниципальном районе	Администрация школы, МС

<p>Обеспечение информационного взаимодействия со школами района с целью создания единой информационной среды, предназначенной для формирования методических и справочных электронных ресурсов по вопросам введения ФГОС НОО.</p>													<p>Создание методических и справочных электронных ресурсов по вопросам введения ФГОС НОО</p>	<p>Администрация школы, МС.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------